

بسمه تعالی



گزارش اهم کارهای انجام شده روزانه قسمت مطالعات راه

پروژه نظارت کرج

مهندس آشتیانی، مهندس بیات، مهندس نظری

مورخ ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۵

مورخ ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۵

شرح موضوع	ردیف
بررسی معابر بالای ۱۰۰۰ متر	۱
تخلیه و جداسازی و فولدربندی عکس های گرفته شده از منطقه ۳ خیابان های ارشاد و دهکده و...	۲
بررسی پشت نویسی دستور کارهای منطقه ۴ خیابان های ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴	۳
بازدید از معبر زیرپل کیانپور منطقه ۶ (روکش دستی)	۴
بازدید از بلوار ۳۵متری پشت زندان رجایی شهر منطقه ۷	۵
بررسی مجدد نقشه ی پل مرکب واقع در جاده چالوس	۶

برگزاری جلسه بامدیريت محترم پروژه در زمينه برآورد ديوار حائل خط ۴ حصار

۷

در ضمن گزارش دستور کارهای صادره نیز به صورت ماهانه ارائه خواهد شد.