

بسم تعالی



ایمن تقاطع

مهندسين مشاور

گزارش اهم کارهای انجام شده روزانه قسمت مطالعات راه

پروژه نظارت کرج

مهندس آشتیانی، مهندس بیات، مهندس نظری

مورخ ۱۳۹۵ / ۳ / ۳۱

شرح موضوع	ردیف
بررسی معابر بالای ۱۰۰۰ متر	۱
تماس با آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه جهت سی بی آر فاز ۳ بلوار ماهان	۲
تماس با مسئول آسفالت منطقه ۱۱ جهت تعریض کندرو اتوبان جنب پارک جهان نما	۳
صدور دستور کار دیوار های حائل کیلومتراژ های ۳+۱۰۰ و ۲+۹۰۰ خط ۴ حصار	۴
طراحی دیوار حائل های خط ۴ حصار مطابق بر نشریه ۸۳	۵
بازدید مجدد از بلوار امام خمینی واقع در منطقه ۶	۶
ویرایش مجدد دستور کار روسازی غیر آسفالتی بلوار ماهان فاز ۳ منطقه ۶	۷

❖ در ضمن گزارش دستور کارهای صادره نیز به صورت ماهانه ارائه خواهد شد.