

بسم تعالی



گزارش اهم کارهای انجام شده روزانه قسمت مطالعات راه

پروژه نظارت کرج

مهندس آشتیانی، مهندس بیات، مهندس نظری

مورخ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲

مورخ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲

شرح موضوع	ردیف
بررسی معابر بالای ۱۰۰۰ متر	۱
بازدید مجدد از معابر جهت صدور دستورکارهای درزگیری	۲
پیگیری دستورکار دیوار حائل خط ۴ حصار منطقه ۱۱	۳
صدور دستورکارهای درزگیری بلوار یادگار امام منطقه ۵	۴
صدور دستورکارهای درزگیری پل رجایی شهر منطقه ۷	۵
صدور دستورکارهای درزگیری باند جنوبی خیابان شهید بهشتی از میان جاده تا سه راه گوهردشت منطقه ۵	۶

صدور دستور کارهای درزگیری خیابان شهید بهشتی حدفاصل میدان امام تا
میدان شهداء منطقه ۱

۷

در ضمن گزارش دستور کارهای صادره نیز به صورت ماهانه ارائه خواهد شد.