

بسمه تعالی



گزارش اهم کارهای انجام شده روزانه قسمت مطالعات راه

پروژه نظارت کرج

مهندس آشتیانی، مهندس بیات، مهندس نظری

مورخ ۱۳۹۵ / ۴ / ۹

مورخ ۱۳۹۵ / ۴ / ۹

شرح موضوع	ردیف
بررسی معابر بالای ۱۰۰۰ متر	۱
تهیه گزارش مصور وضعیت معبر تعریض جاده چالوس حدفاصل بیلقان تا پایانه احدائی	۲
بازدید از خیابانهای گلهای ۱ و ۲ واقع در منطقه ۵	۳
بازدید از خیابانهای گلهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ واقع در منطقه ۵	۴
ارسال گزارش وضعیت خرابی در روسازی آسفالتی اشتهارد - ماهدشت	۵

در ضمن گزارش دستور کارهای صادره نیز به صورت ماهانه ارائه خواهد شد.